

项目会议纪要

会议主题	AI+心理项目无感知测评模块任务启动会
会议时间	2026年7月14日（周二）20:33-21:05（GMT+08）
参会人员	颜浩轩、宋泽坤

主要讨论内容

- 会议明确了 AI+心理项目无感知测评模块的基本定位：通过自然对话方式开展心理测评，用户与智能体正常交流后，由后台生成测评报告，最终交付学校心理发展中心使用。
- 开发资源方面，项目优先使用学校统一采购的 coze 低代码平台，以控制额外接口成本；自研开发作为补充方案。现有参考资源包括专家访谈记录、基于 PHQ-9 与 GAD-7 标准量表开发的参考智能体，以及已部署的自研平台基础代码。
- 会议要求所有工作形成文档归档，每日提交日报、每周提交周报，便于后续成果汇总与过程追溯。既有访谈初步编码和过往开发成果仅可作为参考，不得直接复用。
- 专家访谈需求提炼需采用 HCI 领域专业访谈分析方法，围绕原始访谈材料完成编码与需求提炼，并形成可支撑智能体设计的需求文档。该阶段预计耗时 2-3 天，重点是保证分析结论科学、合规、可追溯。
- 智能体开发需基于专家共识明确对话边界、追问深度、危机响应规则等关键设计，并保证符合心理领域专业标准。测评报告默认仅向心理发展中心开放，普通用户不具备查看权限；报告需支持导出至飞书多维表格，以便批量查看。
- 自研平台优化包括对现有阿里云部署平台进行前后端调整，修正当前数据写死问题，并对接用户登录、数据存储等数据库功能。同时需优化页面视觉与交互逻辑，并补充放松空间等辅助功能方案。
- 落地测试方面，需基于项目需求重新设计受试者招募问卷与招募方案，并组织学生及心理专家开展测试和反馈调研。后续将根据反馈完成最终版本迭代，并在心理发展中心确认后上线。
- 项目沟通优先通过微信进行，飞书因账号登录存在失效风险暂不作为主要对接渠道；紧急事项可直接发起语音通话。对接时间未设置固定限制。

会议结论

- 项目当前阶段以无感知心理测评模块启动和需求梳理为核心，后续开发应围绕专家访谈分析结果展开。

- 开发路径以 coze 低代码平台为优先方案，自研平台用于补充和优化，具体工作需形成可归档的日报、周报及相关设计文档。
- 既有参考资料可用于理解项目背景和历史成果，但新的访谈分析、智能体设计和测试方案需独立完成。
- 项目分为访谈分析、智能体设计及平台优化、联调测试三个阶段推进，最终上线需经心理发展中心确认。

任务分工

任务事项	任务内容	负责人	截止时间	备注
任务体系梳理	针对 AI+心理项目中的无感知测评方向，形成系统性任务文档，用于后续每周进度同步对照。	宋泽坤	待明确	待执行
访谈记录交付	整理此前针对心理发展中心老师、精神科医生开展的 AI 心理测评相关访谈记录，并交付给颜浩轩。	宋泽坤	会议次日颜浩轩起床前	如未完成，需配合提醒
工作空间邀请	协调相关同学将颜浩轩邀请至对应工作空间，便于其参考此前针对 PHQ-9、GAD-7 量表完成的转化成果。	宋泽坤	待明确	待执行
访谈分析推进	采用 HCI 领域专业访谈分析方法开展访谈分析，并形成包含相关维度的日报，确保分析结果科学、合规、可佐证。	颜浩轩	2-3天内	需经确认
智能体设计	在前期访谈分析成果确认合格后，输出包含提示词、工作流、功能及知识库设计的对应文档。	颜浩轩	第3-4天	以前期成果确认为前置条件
代码资料提供	提供心理测评平台相关代码，用于后续平台页面优化工作。	宋泽坤	待明确	待执行
实训材料确认	咨询其他带实训项目的同学，明确实训期间除日报、周报外还需提交的其他材料清单。	宋泽坤	待明确	待确认

待解决问题

- 完整实训提交材料清单尚未明确，需后续参考同类型实训项目要求进行确认。
- 专家访谈记录尚需同步给颜浩轩，相关材料到位后方可推进系统化访谈分析。
- 智能体的对话边界、追问深度、危机响应规则仍需基于专家共识进一步明确。

- 自研平台当前存在数据写死问题，仍需完成前后端调整，并对接用户登录和数据存储功能。
- 报告导出至飞书多维表格、数据存储等核心功能仍需在联调测试阶段验证可用性。
- 飞书账号存在登录失效风险，当前主要沟通渠道暂定为微信；如后续使用飞书协作，需解决账号稳定性问题。

下一步计划

- 第一阶段：用 2-3 天完成专家访谈资料梳理与分析，输出可支撑后续开发的明确需求结论。
- 第二阶段：用 3-4 天完成智能体逻辑设计与文档输出，并同步推进自研平台基础功能优化。
- 第三阶段：用 1-2 天完成智能体与平台联调测试，重点验证报告导出、数据存储等核心功能。
- 测试与上线：完成学生及心理专家测试招募和反馈调研，根据反馈迭代最终版本，并在心理发展中心确认后上线。
- 过程管理：继续按要求形成日报、周报及阶段性文档，确保项目过程和产出可追溯。