

智能纪要：颜浩轩的视频会议 2026年7月14日

会议主题：颜浩轩的视频会议

会议时间：2026年7月14日（周二） 20:33 - 21:05（GMT+08）

参会人：颜浩轩 宋泽坤

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

无感知心理测评项目启动与工作安排

- 💡 核心结论：
- 项目核心是开发基于专家访谈的科学心理测评智能体与优化平台
 - 近期工作按六天计划推进，从访谈分析到智能体实现测试
 - 需每日提交进展日报，最终交付完整可用的无感知测评平台

项目核心工作

科学智能体设计

基于专家访谈科学设计智能体

- 核心任务为设计科学的心理测评智能体
- 需基于心理专家访谈记录进行编码分析
- 提取智能体的功能、判断逻辑与边界
- 最终在 Coze 低代码平台实现智能体

测评平台优化

- 对现有测评平台进行前后端优化
- 需提出具体的美观优化方案
- 完善用户登录、数据记录与报告导出功能
- 平台代码将提供给项目成员

测试与评估

- 后续需设计招募问卷进行大规模测试
- 收集用户使用反馈并进行访谈分析
- 最终目标是交付完整可用的测评平台
- 项目由成员独立负责，可自由发挥

近期工作节奏

第1-2天

访谈分析

熟悉访谈内容，进行专业编码分析

第3-4天

设计文档

基于分析结果撰写智能体设计文档

第5-6天

实现与测试

搭建智能体并测试报告导出功能

内容由 AI 生成

本次会议为AI+心理项目无感知测评模块的任务启动会，明确项目权责、工作内容、交付规范与对接规则，内容如下：

- 项目基础规则与资源说明
 - 项目核心定位

- 业务目标：打造基于自然对话的无感知心理测评系统，用户与智能体正常交流即可后台生成测评报告，最终交付学校心理发展中心使用。
- 成本要求：优先使用学校统一采购的 coze 低代码平台开发，无需额外支付 API 费用，自研开发仅作为补充方案。

○ 现有可复用资源

- 核心资料：已完成心理发展中心老师、精神科医生的专家访谈记录，待宋泽坤会后同步，若未按时交付可主动催促。
- 参考产出：coze 平台内已有 4 个基于 PHQ-9、GAD-7 标准量表开发的参考智能体，以及已部署的自研平台基础代码。


○ 交付留痕要求

- 过程管理：所有工作内容需形成对应文档归档，每日产出日报、每周产出周报，便于最终成果汇总与溯源。
- 参考限制：已有的访谈初步编码、过往同学开发的智能体仅可作参考，不得直接复用，需基于原始资料独立完成开发。

● 核心工作任务拆解

● 专家访谈需求提炼

- 工作要求：采用 HCI 领域专业访谈分析方法完成原始访谈的编码与需求提炼，输出可直接支撑智能体设计的明确需求文档。
- 周期要求：该阶段工作预计耗时 2-3 天，需输出可验证科学性的分析结论，无需限制分析工具，仅需保证结论可溯源。



专家访谈质性分析框架（来自共享）

○ 智能体开发与规则设计

- 核心逻辑：基于专家共识明确智能体的对话边界、追问深度、危机响应规则，所有设计需符合心理领域专业标准，保证科学性。
- 权限与输出：默认测评报告仅对心理发展中心开放，普通用户无查看权限，报告需支持导出至飞书多维表格，便于批量查看。

○ 自研平台优化迭代

- 基础功能修正：完成现有阿里云部署平台的前后端调整，修正当前数据写死的问题，对接用户登录、数据存储的数据库功能。
- 体验与功能补充：优化页面视觉与交互逻辑，配套增加放松空间等辅助功能，仅需输出合理的优化方案即可，无强制统一标准。

● 落地测试与验证

- 测试筹备：基于项目需求独立完成受试者招募问卷、招募方案设计，替代原有初稿以保证工作量符合实训项目要求。
- 迭代上线：牵头完成学生、心理专家的测试招募与使用反馈调研，基于反馈完成最终版本迭代，待心理发展中心确认后上线。




项目受试者招募相关文档（来自共享）

阶段规划与对接规则

阶段时间节点

- 第一阶段（2-3天）：完成专家访谈的梳理与分析，输出可支撑后续开发的明确需求结论。
- 第二阶段（3-4天）：完成智能体的逻辑设计与文档输出，同步推进自研平台的基础功能优化。
- 第三阶段（1-2天）：完成智能体与平台的联调测试，验证报告导出、数据存储等核心功能的可用性。



AI 生成

项目阶段进度规划

对接沟通规则

- 渠道说明：优先通过微信对接项目问题，飞书因账号存在登录失效风险暂不使用，紧急情况可直接发起语音通话。
- 响应说明：无明确联系时段限制，凌晨 2-3 点、上午 10 点后均可正常联系，无需顾虑对接时间。
- 其他说明：最终实训提交的完整材料清单暂未明确，后续将参考其他同类型实训项目的统一要求同步，当前先按日报、周报要求执行。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 任务体系梳理：针对 AI + 心理项目中的无感知测评方向，梳理形成系统性任务文档，用于后续每周进度同步对照  宋泽坤
 - ☐ 访谈记录交付：整理此前针对心理发展中心老师、精神科医生开展的 AI 心理测评相关访谈记录，交付给颜浩轩，若未在颜浩轩次日起床前完成交付，需配合颜浩轩的催促提醒  宋泽坤
 - ☐ 工作空间邀请：协调相关同学将颜浩轩邀请至对应工作空间，便于其参考此前针对 PHQ - 9、GAD - 7 两个心理量表完成的转化成果  宋泽坤
 - ☐ 访谈分析推进：采用 HCI 领域专业访谈分析方法开展访谈分析，形成包含相关维度的日报，2 - 3 天内完成，确保分析结果科学合规可向宋泽坤佐证（来自宋泽坤）  颜浩轩
 - ☐ 智能体设计：待前期访谈分析成果经确认合格后，于第 3 - 4 天开展，输出包含提示词、工作流、功能及知识库设计的对应文档（来自宋泽坤）  颜浩轩
 - ☐ 代码资料提供：为颜浩轩提供心理测评平台相关代码，用于后续平台页面优化工作开展  宋泽坤
 - ☐ 实训材料确认：咨询其他带实训项目的同学，明确实训期间除要求提交的日报、周报外，还需提交的其他材料清单  宋泽坤
-  智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议中的金句时刻

 工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[颜浩轩的视频会议](#)
- 文字记录
 - [颜浩轩的视频会议 2026年7月14日](#)