

项目小会会议纪要

会议主题	AI+心理项目实训统一部署会
会议时间	2026年7月15日，具体时段待明确
参会人员	宋泽坤、颜浩轩、李锦程

主要讨论内容

- 本次会议围绕 AI+心理项目实训的统一部署展开，面向分属不同方向的实训学生明确通用管理规则与核心要求。
- 工具采购方面，会议明确无需统一为实训学生采购账号；如有使用需求，可由学生自行订阅，同一账号可支持两名学生同时登录使用。
- 组会安排方面，固定组会时间为每周二、周五下午 3 点。组会需提前在飞书日历预约，无需主动邀请高老师、姚老师，会议链接发送至群内即可。针对技术调整、方向对齐等小型事项，可根据项目推进需要临时发起会议，不设固定时间。
- 文档归档方面，已搭建项目共享文档，所有项目文件、会议纪要、日报、周报需统一归档留存。颜浩轩需将无感知测评项目材料归入对应板块。
- 会议纪要方面，单独项目会议纪要需在原始会议材料基础上进行人工整理后发布至群内；小型沟通事项可简化表述，纪要命名需明确标注项目与会议主题。
- 日报和周报方面，日报需按照“当日完成、产出、困难、次日计划”框架撰写，控制在 10 句以内，预计耗时 3-5 分钟。周报需按官方实训表模板整理对外版本，同时按内部框架留存，问题需及时提出。
- 数据保密与伦理方面，所有实训项目内容需严格保密，严禁跨项目泄露内容，严禁对外传输数据，相关责任由对应项目负责人自行承担。
- 专项保密要求方面，李锦程项目涉及学生敏感数据，严禁将相关数据上传至大模型工具，需严格落实学工部、心理发展中心的保密要求。颜浩轩项目当前无需推进伦理审批相关工作，后续待用户招募、访谈环节启动后再配合完成审批。
- 考核方面，实训考核整体倾向给予较高评价，学生无需为分数过度焦虑，但也不得消极推进。若项目推进效果优异、成果突出，可额外给予更高评分，以保障学生绩点、履历积累等核心诉求。
- 后续工作方面，宋泽坤将于次日向两名实训学生分别发送对应项目的进度表，学生需严格按照进度表推进项目。

会议结论

- AI+心理项目实训后续将按照统一管理规则推进，并以固定组会、临时沟通和共享文档归档相结合的方式过程管理。
- 项目文件、会议纪要、日报、周报均需按要求归档留存，确保项目过程可追溯。
- 各项目必须遵守数据保密要求，涉及学生敏感数据的项目不得将数据上传至大模型工具或对外传输。
- 学生需依据后续发送的项目进度表推进工作，并在遇到问题时及时反馈。

任务分工

任务事项	任务内容	负责人	截止时间	备注
项目文档撰写	结合已确定的每周二、周五下午 3 点固定组会安排，为各项目撰写对应记录文档。	宋泽坤	待明确	待执行
会议纪要整理	在原始会议材料基础上进行简要修改并发布至群内，便于老师整体把控项目推进情况。	李锦程	待明确	来自宋泽坤安排
项目进度表发送	将颜浩轩、李锦程二人各自对应的项目进度表发送给对方，便于二人参照进度开展相关工作。	宋泽坤	次日	待执行
共享文档归档	将项目文件、会议纪要、日报、周报统一归入项目共享文档；颜浩轩需将无感知测评项目材料归入对应板块。	颜浩轩	待明确	持续执行

待解决问题

- 固定组会的具体日历预约执行人未在图片中明确，需后续确认。
- 小型临时会议的发起标准和记录要求仅作原则性说明，具体执行方式待后续根据项目推进情况确定。
- 各项目进度表的具体内容尚未在图片中展示，需等待宋泽坤后续发送。
- 颜浩轩项目后续用户招募、访谈环节启动后的伦理审批配合事项仍待明确。

下一步计划

- 宋泽坤于次日向颜浩轩、李锦程分别发送对应项目进度表。
- 各项目负责人根据进度表推进实训工作，并按要求撰写日报、周报。
- 按每周二、周五下午 3 点的固定安排开展组会，并将会议链接发送至群内。

- 各项目资料持续归档至项目共享文档，会议纪要整理后发布至群内。
- 涉及敏感数据的项目继续严格执行保密要求，不上传、不外传相关数据。